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Harga Penawaran 
Setelah Koreksi

Aritmatik
(Rp.)

1 3 4 5 6 7 8 9

1 14.695.000.000,00 M TMS (T1) - - - TMS (T1)

2 14.789.700.000,00 M TMS (T2) - - - TMS (T2)

3 15.273.934.000,00 M TMS (T3) - - - TMS (T3)

4 15.354.546.000,00 TM (A1) - - - - TM (A1)
5 15.388.656.000,00 TM (A2) - - - - TM (A2)
6 15.666.852.000,00 TM (A3) - - - - TM (A3)
7 15.968.900.000,00 TM (A4) - - - - TM (A4)
8 16.016.008.000,00 TM (A5) - - - - TM (A5)
9 16.110.000.000,00 TM (A6) - - - - TM (A6)

10 16.199.575.000,00 TM (A7) - - - - TM (A7)

Pembangunan Jembatan Sungai Piring (Sarana Penunjang) (DAK REGULER/APBN)
Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Kegiatan Pembangunan Jembatan di Kab. Inhil TA. 2016
Kelompok Kerja (Pokja) B Unit Layanan Pengadaan (ULP)  Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2016,
DAK REGULER / APBN 2016
2016

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan September tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kelompok Kerja (Pokja)
BUnit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2016, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sub Bagian Pembinaan
Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor : Kpts. 02/Adm.Pemb-ULP/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja
(Pokja) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan
pemilihan Penyedia Pekerjaaan Konstruksi dengan Metode Pemilihan e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen
Penawaran Satu File, Metode Evaluasi Penawaran Sistem Gugur dengan hasil sebagai berikut :

No Nama Penyedia Barang / Jasa
Evaluasi Pembuktian 

Isian Data 
Kualifikasi

Hasil 
EvaluasiAdministrasi Teknis Harga Kualifikasi

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
Jl. Akasia No. 01 Telp. (0768) 21010

T E M B I L A H A N

BERITA ACARA Pelelangan Umum GAGAL
PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI SECARA ELEKTRONIK

Nomor : 1600/Adm.Pemb-ULP/Pokja-B/IX-2016/050
Pembangunan Jembatan di Kab. Inhil TA. 2016Nama Kegiatan

Sistem Gugur

Jangka waktu pelaksanaan
Metode Pemilihan
Metode Penyampaian
Metode Evaluasi

Rp.  16.512.926.584,00 
100 Hari Kalender
e-Lelang Umum
Satu Sampul

PT. Fahreza Duta Perkasa
PT. JAYA PERDANA 
KONSTRUKSI
PT. TELAGA GELANG 
INDONESIA
PT. BUMI RIAU INDAH 
JAYA

Nama Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan
Satuan Kerja
PPK
Kelompok Kerja
Sumber Dana
Tahun Anggaran
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

PT. KALBER REKSA ABADI

PT.AGUNG JAYA SELARAS

PT.MURDA JAYA ABADI

PT.Deskindo Riau Mandiri

PT. TARUM JAYA MANDIRI
PT. Mina Fajar Abadi

2



M = Memenuhi
TM = Tidak Memenuhi
MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat
- = Tidak dievaluasi
A = Administrasi
T = Teknis
H = Harga
K = Kualifikasi 

A1 =

A2 =

A3 =

A4 =

A5 =

A6 =

A7 =

T1 =

T2 =

T3 =

Tembilahan, 01 September 2016
Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2016,

d.t.o

Kelompok Kerja (Pokja) B

Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti 
kepemilikan peralatan
Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti 
kepemilikan peralatan, invoice untuk water tanker yang disampaikan hanya 1 unit yang dipersyaratkan 5 unit, invoice truck mixer yang 
disampaikan hanya 2 unit, kurang 1 unit, tidak melampirkan personil kepala tukang kayu dan kepala tukang pondasi beserta SKT, ijazah 
dan daftar pengalaman pekerjaan
Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan personil 
inti yang diperlukan diantaranya : kepala tukang kayu bekisting, pelaksana lapangan pekerjaan pemasangan rangka baja, kepala tukang 
pondasi dan juru las beserta SKT, ijazah dan daftar pengalaman pekerjaan
Pengalaman kepala Pelaksana kurang dari yang disyaratkan pada dokumen ( pengalaman pekerjaan 5 tahun, yang dipersyaratkan 7 tahun)

Jadwal pelaksanaan melebihi dari jadwal yang telah ditetapkan ( jadwal yang dilampirkan 4 bulan (120) hari , waktu pelaksanaan yang 
tersedia 100 hari)
Dukungan peralatan yang dilampirkan untuk water tanker hanya 1 bh, sementara yang perlukan untuk pekerjaan ini adalah 5 (lima) buah, 
surat dukungan pompong tidak ada, pengalaman personil juru las kurang dari yang disyaratkan pada dokumen ( 3 tahun , yang 
dipersyaratkan 5 tahun)
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 pasal 83 angka (1) huruf d, maka berdasarkan ketentuan tersebut

Pelelangan dinyatakan GAGAL.
                    Demikian Berita Acara Pelelangan Umum Gagal ini buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti 
kepemilikan peralatan, tidak melampirkan personil inti kepala tukang kayu bekisting, pelaksana lapangan pemasangan jembatan rangka 
baja, dan personil juru las beserta SKT, ijazah serta lampiran daftar pengalaman pekerjaan untuk semua personil.
Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti 
kepemilikan peralatan, tidak melampirkan daftar peralatan minimal, daftar personil yang dibutuhkan.
Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti 
kepemilikan peralatan
Tidak melampirkan Dukungan Rangka Baja, Dukungan Tiang Pancang, Dukungan Baja Batangan ulir U32, tidak melampirkan bukti 
kepemilikan peralatan, jangka waktu pelaksanaan yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang (9 
bulan / 270 hari), tidak melampirkan personil operator crane beserta SKT, ijazah dan daftar pengalaman pekerjaan


